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frezen 8 cm rijbaan 27-7-2020 28-7-2020 12.000m2 2400 W2100+VZRB / W2100+VZRB / 14 VA
bermen verlagen + schoon schoonspuiten 27-7-2020 28-7-2020 1300m2
aanbrengen AC16 bind 4,5 cm - rijbaan 29-7-2020 29-7-2020 12.000m2 1322 WDR + 2 asfaltsets + shuttle buggy
aanbrengen SMA 8G+ 3,5 cm - rijbaan 30-7-2020 30-7-2020 12.000m2 1029 2 asfaltsets + shuttle buggy
aanbrengen belijning 31-7-2020 31-7-2020 multiline

frezen 8 cm rijbaan 3-8-2020 3-8-2020 1850m2 320 W2100+VZRB / 4 VA
goottegel aanbrengen 4-8-2020 4-8-2020 205m stratenmaker
putranden klaarleggen voor asfalt 3-8-2020 4-8-2020 4st W500+ravo
aanbrengen AC16 bind 5 cm - bakken 5-8-2020 5-8-2020 160m2 19 WDR + 1 asfaltset
aanbrengen AC16 bind 4,5 cm - rijbaan 5-8-2020 5-8-2020 1300m2 145 1 asfaltset
aanbrengen lussen opstelvak 6-8-2020 6-8-2020 8st VGVT
aanbrengen AC11 surf 3,5 cm - rijbaan 7-8-2020 7-8-2020 1430m2 125 WDR + 1 asfaltset
aanbrengen AC11 surf rood 3,5 cm - fietspad 7-8-2020 7-8-2020 420m2 37 1 asfaltset
aanbrengen belijning 7-8-2020 7-8-2020 multiline
aanbrengen ronde putranden (vanaf 09:00) 27-8-2020 27-8-2020 4st de boer & vd weijde

frezen 3 cm rijbaan 3-8-2020 3-8-2020 420m2 50 W2100+VZRB / 1 VA
goottegel aanbrengen 4-8-2020 5-8-2020 100m stratenmaker
aanbrengen AC11 surf 3 cm - rijbaan 6-8-2020 6-8-2020 420m2 50 1 asfaltset
aanbrengen belijning 6-8-2020 6-8-2020 multiline

frezen 3,5 cm rijbaan 10-8-2020 10-8-2020 8317m2 730 W2100+VZRB / W1000+VZRB / 10 VA
frezen 8,5 cm tpv bakken 10-8-2020 19-8-2020 1000m2 212
op hoogte stellen ronde putranden 10-8-2020 12-8-2020 27st W500+ravo
aanbrengen AC16 bind 5 cm - putranden 13-8-2020 13-8-2020 54 WDR + 1 asfaltset
aanbrengen AC16 bind 5 cm - bakken 13-8-2020 13-8-2020 1000m2 125 WDR + 1 asfaltset
aanbrengen SMA 8G+ 3,5 cm - rijbaan 14-8-2020 14-8-2020 5334m2 467 1 asfaltset
aanbrengen SMA 8G rood 3,5 cm - fietspaden 14-8-2020 14-8-2020 3983m2 349 2 fietspadmachines incl. bediening
aanbrengen belijning 14-8-2020 14-8-2020 multiline
aanbrengen ronde putranden 17-8-2020 17-8-2020 27st de boer & vd weijde

frezen 3,5 cm rijbaan 17-8-2020 17-8-2020 2960 259 W2100+VZRB / 4 VA
frezen 8,5 cm bakken 17-8-2020 17-8-2020 200 25 W2100+VZRB / 4 VA
aanbrengen goottegel 18-8-2020 19-8-2020 650m stratenmaker
opbreken busdrempels 18-8-2020 18-8-2020 2st
op hoogte stellen ronde putranden 18-8-2020 19-8-2020 8st W500+ravo
aanbrengen AC16 bind 5 cm - bakken 20-8-2020 20-8-2020 200 25 WDR + 1 asfaltset
aanbrengen AC11 surf 3,5 cm - rijbaan 20-8-2020 20-8-2020 2850 232 WDR + 1 asfaltset
aanbrengen AC11 surf 3,5 cm gemodificeerd - kruising 20-8-2020 20-8-2020 310 27 WDR + 1 asfaltset
zagen asfaltverharding tbv stellen busdrempels 21-8-2020 21-8-2020 40m zaagmij
op hoogte stellen busdrempels in beton 21-8-2020 21-8-2020 2st
betonwerk busdrempels 24-8-2020 25-8-2020 2st den ouden
plaatsen BB21 paaltjes 24-8-2020 25-8-2020 4st
uitharding busdrempels 26-8-2020 28-8-2020
aanbrengen belijning 26-8-2020 26-8-2020 multline
aanbrengen ronde putranden 27-8-2020 27-8-2020 8st de boer & vd weijde

zagen asfaltverharding tbv opbreken 17-8-2020 17-8-2020 60m zaagmij
opbreken 5 cm asfalt 17-8-2020 18-8-2020 3078m2 385 derks
opbreken natuursteen band 19-8-2020 20-8-2020 1400m derks
opbreken elementenverhardingen 20-8-2020 21-8-2020 600ehd derks
uitvullen fundering met 5 cm puin 0-16 21-8-2020 24-8-2020 3078m2 277 derks
aanbrengen 25 cm puin tbv fietspaden tpv Boetbergweg 25-8-2020 25-8-2020 180m2 81 derks
profileren rijbaan 26-8-2020 27-8-2020 3078m2 derks
stellen drempels met goottegels 28-8-2020 28-8-2020 5st derks + stratenmaker
frezen 3 cm Aldenhof 31-8-2020 31-8-2020 623m2 47 W2100 + VZRB / 6 VA
frezen 8 cm opstelvak Boetbergweg 31-8-2020 31-8-2020 550m2 110 W2100 + VZRB / 6 VA
frezen 7 cm bakken tpv middengeleiders Boetbergweg 31-8-2020 31-8-2020 100m2 18 W2100 + VZRB / 6 VA
aanbrengen bandenlijn middengeleides opstelvak 1-9-2020 1-9-2020 45m stratenmaker
aanbrengen straatwerk middengeleiders 1-9-2020 1-9-2020 45m2 stratenmaker
aanbrengen bandenlijn Aldenhof 2-9-2020 2-9-2020 80m stratenmaker
stellen goottegel Aldenhof en Boetbergweg 3-9-2020 3-9-2020 215m stratenmaker
trappen frezen t.b.v. asfalt 3-9-2020 3-9-2020 W500+ravo
aanbrengen AC22 base 7 cm - onderlagen 4-9-2020 4-9-2020 3050m2 534 1 asfaltset
aanbrengen AC22 base 7 cm - bakken 4-9-2020 4-9-2020 100m2 18 1 asfaltset
aanbrengen AC16 bind 5 cm - tussenlaag 4-9-2020 4-9-2020 3450m2 259 ravo WDR + 1 asfaltset
aanbrengen lussen 9-9-2020 9-9-2020 4st VGVT
aanvullen bermen met grond - 12 cm 7-9-2020 8-9-2020 1400m2 168m3 derks
zagen inritten 7-9-2020 7-9-2020 30m zaagmij
aanhalen inritten en plateau Aldenhof 7-9-2020 9-9-2020 120m2 stratenmaker
aanbrengen AC11 surf 3 cm - deklaag 10-9-2020 10-9-2020 4073m2 306 WDR + 2 asfaltsets
aanbrengen belijning 11-9-2020 11-9-2020 multiline
plaatsen bebording 11-9-2020 11-9-2020 2st derks

zagen asfaltverharding tbv opbreken 24-8-2020 24-8-2020 40m zaagmij
opbreken 7 cm asfalt 24-8-2020 25-8-2020 2250m2 394 derks
opbreken elementenverhardingen 26-8-2020 26-8-2020 700ehd derks
ontgraven fundering tpv bocht A73 27-8-2020 27-8-2020 230m2 83 derks
uitvullen fundering met 5 cm puin 0-16 28-8-2020 31-8-2020 2020m2 281 derks
aanbrengen bandenlijn Aldenhof 2-9-2020 2-9-2020 50m stratenmaker
stellen goottegel Aldenhof en Boetbergweg 2-9-2020 2-9-2020 30m stratenmaker
profileren rijbaan 2-9-2020 3-9-2020 2250m2 derks
frezen 3 cm rijbaan div locaties 31-8-2020 31-8-2020 1970m2 150 W2100 + VZRB / 6 VA
frezen 8 cm opstelvak Boetbergweg 31-8-2020 31-8-2020 630m2 126 W2100 + VZRB / 6 VA
trappen frezen t.b.v. asfalt 3-9-2020 3-9-2020 W500+ravo
aanbrengen AC22 base 7 cm - onderlaag 8-9-2020 8-9-2020 2250m2 394 1 asfaltset
aanbrengen AC16 bind 5 cm - tussenlaag 8-9-2020 8-9-2020 2880m2 360 ravo WDR + 1 asfaltset
aanbrengen lussen 9-9-2020 9-9-2020 4st VGVT
aanvullen bermen met grond - 12 cm 9-9-2020 9-9-2020 800m2 96m3 derks
aanbrengen SMA 8G+ 3 cm - deklaag 10-9-2020 10-9-2020 4220m2 317 WDR + 2 asfaltsets
aanbrengen SMA 8G 3 cm - deklaag opstelvak 10-9-2020 10-9-2020 630m2 47 WDR + 2 asfaltsets
aanbrengen belijning 11-9-2020 11-9-2020 multiline

Prins Mauritssingel vanaf gemeentegrens tm ovatonde

Groenestraat thv aansluiting met ST. Annastraat

Groenewoudseweg thv spoorviaduct

Sophiaweg tussen Groesbeekseweg-Kwakkenbergweg

Staddijk tussen Aldenhof-Boetbergweg

Couwenbergstraat

Staddijk tussen Boetbergweg-viaduct A73
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